※会場設営業務は委託1を参照してください。

場所・内容			目的	区分	22日（水）					23日（木）											24日（金）								25日（土）										26（日）								27日（月）		
					8:00～	9:00～	10:00～	13:00～	18:00～	8:35～	9:00～	10:00～	12:00～	13:00～	14:00～	15:00～	16:00～	17:00～	18:00～	19:00～	9:00～	10:00～	12:00～	15:00～	16:00～	17:00～	19:00～	20:00～	6:00～	7:00～	8:00～	9:00～	10:00～	12:00～	13:00～	16:00～	17:00～	19:00～	20:00～	5:00～	7:00～	9:00～	9:30～	10:00～	16:00～	17:00～	18:00～	9:00～	17:00～	20:00～
イーグレひめじ	地下2階	市民アリーナ	ランナー受付、女子更衣室	委託1										養生	テーブル等搬入～15時	笑付用机配置	サイン設置	→	→	～21時													受付	→	→	→		→	20時荷物置場転換 サイン設置		開場	→	→	→	→	～16時	撤去	→			
	地下1階	展示室	ランナー受付、女子更衣室	委託1							養生		～12時	テーブル搬入～15時	サイン設置	封入物納品						アッセンブリ											受付	→	→	→		→	20時更衣転換 サイン設置		開場	→	→		→	～16時	撤去	→			
				委託2														→	アッセンブリ準備					受付準備 サイン設置	→	→	→																			撤去	→			
	1階	エントランス	記録計測	委託2							設営	→	→	物品搬入		→	→	→	→		準備テスト	→	→	→	→	→	→	→				準備テスト	→	→	→	→	→	→	→	移動	→	→	→	→	→	撤去	→			
	3階	あいめっせ	大会本部	委託2							設営	→	→	→		→	→	→	→		稼働	→	→	→	→	→	→	→				稼働	→	→	→	→	→	→	→	移動	→	→	→	→	→	撤去	→			
	3階	ﾌｨｯﾄﾈｽﾙｰﾑ	陸協控室	委託1										養生			→	→	→	～21時												稼働	→	→	→	→	→	→	→	移動	→	→	→	→	→	→	撤去			
	3階	ﾌｨｯﾄﾈｽﾙｰﾑ	トイレ、シャワー	委託1										養生	→	→	→	→	→	～21時																					移動	→	→	→	→	撤去			
	3階、4階	会議室	控え室等	委託2							設営	→	→	→	→	→	→	→	→													商品準備	→	→	→	→		→		移動	→	→	→	→	→	撤去	→			
	北側通路		駐禁対応	委託1																												3～	→	→	→	→	→	→	20時30分										
	北側通路			委託2							NTT無線アンテナ	→	→	→	→	→	→	→	→	～21時	稼働	→	→	→	→	→	→	→				稼働	→	→	→	→		→	→	移動	→	→	→	→	→	→	撤去	→			
大手前地下P			手荷物、男子更衣	委託1																										養生	→	サイン設置	→	搬入	→	→		～19時									撤去	→			
大手前公園	ステージ		舞台	委託1		墨出	設営	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	～17時			機材設置 リハ	→	→	→	～16時				搬入	→	→	～9時	開場	→	→	→		～19時	～搬入21時	搬入	～8時半	撤収パネル設置	開場	→	～16時	撤去	→			
	ステージ		音響	委託1		墨出	設営	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	～17時			機材設置 リハ	→	→	→	～16時				搬入	→	→	～9時	開場	→	→	→		～19時	～搬入21時	搬入	～8時半	撤収パネル設置	開場	→	～16時	撤去	→			
	ステージ		照明	委託1		墨出	設営	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	～17時			機材設置	→	→	→	～16時				搬入	→	→	～9時	開場	→	→	→		～19時	～搬入21時	搬入	～8時半		開場	→	～16時	撤去	→			
	ステージ		テント	委託1		墨出	設営	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	～17時			搬入	→	→	→	→	～17時			搬入	→	→	～9時	開場	→	→	→		～19時	～搬入21時	搬入	～8時半		開場	→	～16時	撤去	→			
	テント等		スポンサー	委託1		墨出		設営	→	→	→	→	→	搬入	→	→	→	～17時			搬入	→	→	→	→	～17時			搬入	→	→	～9時	開場	→	→	→		～19時	～搬入21時	搬入	～8時半		開場	→	～16時	撤去	→			
	テント等		総合案内	委託1		墨出		設営	→	→	→	→	→								搬入	→	→	→	→	～17時			搬入	→	→	～9時	開場	→	→	→		～19時	～搬入21時	搬入	～8時半		開場	→	～16時	撤去	→			
	テント等		救護	委託1		墨出		設営	→	→	→	→	→	搬入	→	→	→	～17時			搬入	→	→	→	→	～17時			搬入	→	→	～9時	開場	→	→	→		～19時	～搬入21時	搬入	～8時半		開場	→	～16時	撤去	→			
	テント等		その他	委託1		墨出		設営	→	→	→	→	→								搬入	→	→	→	→	～17時			搬入	→	→	～9時	開場	→	→	→		～19時	～搬入21時	搬入	～8時半		開場	→	～16時	撤去	→			
	シンク			委託1		墨出		設営	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→			設営	→	→	→	→	→							開場	→	→	→		～19時					開場	→	～16時	撤去	→			
	ゴミ置き場			委託1		墨出		設営	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→			設営	→	→	→	→	→							開場	→	→	→		～19時					開場	→	～16時	撤去	→			
	イレクターフェンス			委託1																	設営	→	→	→	→	→						使用	→	→	→	→		→	移設											
	記録計測			委託2										準備テスト	→	→	→	→			準備テスト	→	→	→	→	→						準備テスト	→	→	→	→				移動	→	→	→	→	→	撤去	→			
	記録計測（NTT回線）			委託2							準備	→	→								テスト	→	→	→	→	→						テスト	→	→	→	→				移動	→	→	→	→	→	撤去	→			
	仮設トイレ			委託2																	設営	→	→	→	→	→														移動	→	→	→	→	→					
	サイン			委託2							設置	→	→	→	→	→	→	→			設置	→	→	→	→	→												設置	→							撤去	→			
	夜間照明			委託1																					点灯	→	→	19時								点灯16時半		→	～21時	点灯4時半	～7時				点灯	→	～22時			
	警備			委託2	8時半～	→	→	～17時半		8時半～	→	→	→	→	→	→	→	～17時半	夜間翌8時半	→	8時半～	→	→		→	～17時半	夜間翌5時	→	5時半～	→	→	→	→	→	→	→	→	→	～21時 夜間翌5	5時～	→	→	→	→	→	→	22時～	22時～9時		
城見台公園	ファンラン待機テント			委託1																														設営	→	→					稼働	→	→	10:30撤去～	→	→	回収			
城見台公園	イレクターフェンス			委託1																														設営	→	→					稼働	→	→	10:30撤去～	→	→	回収			
城見台公園	仮設トイレ			委託2																	設営	→	→		→	→														稼働	→	→	→	10:30撤去～	→	→	回収	汲取撤去		
城見台公園	サイン			委託2																																	設営	→					撤去	→	～21時			
大手門駐車場	サイン			委託2																																	設営	→					撤去	→	～21時			
大手門駐車場	車列関係			委託2																														設営	→	→	→							撤去	→			
東御屋敷跡公園	テント等		救護	委託1																	設営	→	→		→	→						搬入	→	→	→	→	→			搬入	～8時半		開場	→	～16時	撤去	→	撤去	～17時	
東御屋敷跡公園	イレクターフェンス			委託1																	設営	→	→		→	→						搬入	→	→	→	→	→			搬入	～8時半		開場	→	～16時	撤去	→			
東御屋敷跡公園	サイン			委託1																	設営	→	→		→	→						搬入	→	→	→	→	→			搬入	～8時半		開場	→	～16時	撤去	→			
東御屋敷跡公園	駐輪場2箇所（東側南北）			委託1																	設営	→	→		→	→																				撤去	→			
東御屋敷跡公園	夜間警備			委託1																														12時～	→	→	→	→	→	～6時										
駅北広場	テント等		総合案内	委託1																	設営	→	～12時		搬入					搬入	～8時半	開場	→	→	→	→	→	→	～20時	搬入6時半	8時45開場		→	→	～16時	撤去	→			
大手前通り				委託2																		仮置			→							設営	→	→	→	→	→	→		準備	→	スタート	→	撤去						
城南線				委託2																												設営	→	→	→	→	→	→					準備	スタート、撤去						
本町臨時駐車場（県住跡地）				委託2															設置	→																									撤去	→			
姫山P			警備員	委託2																																			5時～	→	→	→	→	→	→	～22時			
家老屋敷跡公園			駐輪場	委託1																							設置	→																	撤去	～23時			
家老屋敷跡公園			仮設トイレ	委託2																	設営	→	→		→	→														稼働	→	→	→	→	→			汲取撤去		

※ イーグレひめじの閉鎖時間 21時は、建物からの退出時間とする。延長は認めない。

※ 大手前公園地下Pの閉鎖時間23時は施設からの退出時間とする。延長は認めない。