

別添4 イーグレひめじ設営

階数	部屋	9(金)	10(土)	11(日)	内容
3階	フィットネスルーム			陸協控室	・会場設営及び撤去 (会場養生等)
地下1階	ロビー		ランナー 受付通路	更衣室 通路	・会場設営及び撤去 (会場養生、長机、パイプ椅子、カラーコーン、コーンバー等) ・転換作業 (10日午後8時10分～午後9時を予定)
	展示室	封入作業	ランナー 受付	更衣室	・会場設営及び撤去 (会場養生、長机、パイプ椅子、カラーコーン、コーンバー等) ・転換作業 (10日午後8時10分～午後9時を予定)
	アートホール			マッサージ	・会場設営及び撤去 (会場養生、長机、パイプ椅子、カラーコーン、コーンバー等) ・転換作業 (10日午後8時10分～午後9時を予定)
	特別展示室				・会場設営及び撤去 (マッサージ用パイプ椅子、備品)
地下2階	市民アリーナ		ランナー 受付	荷物預	・会場設営及び撤去 (会場養生、カラーコーン、コーンバー等)
	通路			通路	・立ち入り禁止テープ設置及び撤去