
別添３　設営スケジュール

8:00～ 9:00～ 10:00～ 13:00～ 18:00～ 8:35～ 9:00～ 10:00～ 12:00～ 13:00～ 14:00～ 15:00～ 16:00～ 17:00～ 18:00～ 19:00～ 9:00～ 10:00～ 12:00～ 15:00～ 16:00～ 17:00～ 19:00～ 20:00～ 6:00～ 7:00～ 8:00～ 9:00～ 10:00～ 12:00～ 13:00～ 16:00～ 17:00～ 19:00～ 20:00～ 5:00～ 7:00～ 9:00～ 9:30～ 10:00～ 16:00～ 17:00～ 18:00～ 9:00～ 17:00～ 20:00～

3階、4階 会議室 控え室等 電通 設営 → → → → → → → → 備品準備 → → → → → 稼働 → → → → → 撤去 ～21時

3階 あいめっせ 大会本部 電通 設営 → → → → → → → 稼働 → → → → → → → 稼働 → → → → → → 稼働 → → → → → 撤去 ～21時 NTT引取

3階 ﾌｨｯﾄﾈｽﾙｰﾑ 陸協控室 委託 養生 → → → ～21時 稼働 → → → → → → 稼働 → → → → → → 撤去19時～

3階 ﾌｨｯﾄﾈｽﾙｰﾑ トイレ、シャワー 委託 養生 → → → → → ～21時 稼働 → → → → 撤去19時～

1階 エントランス 記録計測 電通 設営 → → 物品搬入 → → → → 準備テスト → → → → → → → 準備テスト → → → → → → 稼働 → → → → → 撤去 ～21時

地下1階 展示室 ﾗﾝﾅｰ受付、女子更衣室 委託 養生
封入物
納品

～12時
ﾃｰﾌﾞﾙ搬入
～15時

ｻｲﾝ設置
ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ
準備

→ → ～19時 アッセンブリ → 終了
受付準備
ｻｲﾝ設置

～21時 受付 → → → →
20時更衣転
換　ｻｲﾝ設
置

開場 → → ～16時 撤去 ～21時

地下1階 アートホール マッサージ 委託 養生 → → 設営 ｻｲﾝ設置 → → → → ～21時 搬入 → → ～17時 マッサージ ～16時 撤去 ～21時

地下1階 特別展示室 マッサージ 委託 養生 → → 設営 ｻｲﾝ設置 → → → → ～21時 搬入 → → ～17時 マッサージ ～16時 撤去 ～21時

地下2階 市民アリーナ 女子荷物預 委託 養生 ｻｲﾝ設置 → → → → ～21時 開場 → → → ～16時 撤去 ～21時

電通 NTT無線
アンテナ

→ → → → → → → → ～21時 稼働 → → → → → → → 稼働 → → → → → → 稼働 → → → → → 撤去 ～21時

手荷物、男子更衣、マッサージ 委託 養生 → サイン設置 → 搬入 → → ～19時 撤去 ～23時

舞台 委託 墨出 設営 → → → → → → → → → → ～17時
機材設置
リハ

→ → → ～16時 搬入 → → ～9時 開場 → → → ～19時 ～搬入21時 搬入 ～8時半
表彰リハ
～10時

開場 → ～16時 撤去 ～21時 撤去 ～17時

音響 委託 墨出 設営 → → → → → → → → → → ～17時
機材設置
リハ

→ → → ～16時 搬入 → → ～9時 開場 → → → ～19時 ～搬入21時 搬入 ～8時半
表彰リハ
～10時

開場 → ～16時 撤去 ～21時 撤去 ～17時

照明 委託 墨出 設営 → → → → → → → → → → ～17時 機材設置 → → → ～16時 搬入 → → ～9時 開場 → → → ～19時 ～搬入21時 搬入 ～8時半 開場 → ～16時 撤去 ～21時 撤去 ～17時

テント 委託 墨出 設営 → → → → → → → → → → ～17時 搬入 → → → → ～17時 搬入 → → ～9時 開場 → → → ～19時 ～搬入21時 搬入 ～8時半 開場 → ～16時 撤去 ～21時 撤去 ～17時

イオン、スポンサー、観光 委託 墨出 設営 → → → → → 搬入 → → → ～17時 搬入 → → → → ～17時 搬入 → → ～9時 開場 → → → ～19時 ～搬入21時 搬入 ～8時半 開場 → ～16時 撤去 ～21時 撤去 ～17時

姫路の食 委託 墨出 設営 → → → → → 搬入 → → → → ～17時 搬入 → → ～9時 開場 → → → ～19時 ～搬入21時 搬入 ～8時半 開場 → ～16時 撤去 ～21時 撤去 ～17時

総合案内 委託 墨出 設営 → → → → → 搬入 → → → → ～17時 搬入 → → ～9時 開場 → → → ～19時 ～搬入21時 搬入 ～8時半 開場 → ～16時 撤去 ～21時 撤去 ～17時

救護所 委託 墨出 設営 → → → → → 搬入 → → → ～17時 搬入 → → → → ～17時 搬入 → → ～9時 開場 → → → ～19時 ～搬入21時 搬入 ～8時半 開場 → ～16時 撤去 ～21時 撤去 ～17時

その他 委託 墨出 設営 → → → → → 搬入 → → → → ～17時 搬入 → → ～9時 開場 → → → ～19時 ～搬入21時 搬入 ～8時半 開場 → ～16時 撤去 ～21時 撤去 ～17時

委託 墨出 設営 → → → → → → → → → → 設営 → → → → → 開場 → → → ～19時 開場 → ～16時 撤去 ～21時 撤去 ～17時

委託 墨出 設営 → → → → → → → → → → 設営 → → → → → 開場 → → → ～19時 開場 → ～16時 撤去 ～21時

委託 設営 → → → → → 使用 → → → → → 一部移設

電通 準備テスト → → → → 準備テスト → → → → → 準備テスト → → → → 稼働 → → → → → 撤去 ～21時

電通 準備 → → テスト → → → → → テスト → → → → 稼働 → → → → → 撤去 ～21時 NTT引取

電通 設営 → → → → → 稼働 → → → → → 汲取撤去

電通 設置 → → → → → → → 設置 → → → → → 設置 → 撤去 →

委託 点灯 → ～19時 点灯16時半 → ～21時
点灯4
時半

～7時 点灯 → ～22時

委託 8時半～ → → ～17時半 8時半～ → → → → → → → ～17時半
夜間翌
8時半

→ 8時半～ → → → ～17時半
夜間翌
5時

→ 5時半～ → → → → → → → →
～21時
夜間翌5

5時～ → → → → → → ～21時

駐輪場 委託 設置 → 撤去 ～23時

仮設トイレ 電通 設営 → → → → 稼働 → → → → → 汲取撤去

おもてなしブース（炊き出し） 委託 設営 → → → → 搬入 → → → 搬入 ～8時半 開場 → ～16時 撤去 → 撤去 ～17時

メディカル・救護所 委託 設営 → → → → 搬入 → → → → → 搬入 ～8時半 開場 → ～16時 撤去 → 撤去 ～17時

委託 設営 → → → → 搬入 → → → → → 搬入 ～8時半 開場 → ～16時 撤去 →

委託 設営 → → → → 搬入 → → → → → 搬入 ～8時半 開場 → ～16時 撤去 →

委託 設営 → → → → 搬入 → → → → → 搬入 ～8時半 開場 → ～16時 撤去 →

委託 設営 → → → → 撤去 →

委託 12時～ → → → → → ～6時

イレクターフェンス等 委託 設営 → 準備 → スタート → 11:00撤去～ → → 回収

委託 設営 → → 稼働 → → 11:00撤去～ → → 回収

委託 移設 稼働 → → 11:00撤去～ → → 回収

電通 設営 → → → → 稼働 → → → 11:00撤去～ → → 回収 汲取撤去

電通 設営 → 撤去 → ～21時

電通 設営 → → → 撤去 →

委託 9時～ → → → ～18時 エリアわけ 8時～ → → → → → → → ～21:30

電通 9時～ → → → ～18時 8時～ → → → → → → → ～21:30

委託 エリアわけ 5時～ → → → → → → ～22時

電通 5時～ → → → → → → ～22時

総合案内 委託 設営 → ～12時 搬入 搬入 ～8時半 開場 → → → → → → ～20時 搬入6時半 6時45開場 → → ～16時 撤去 →

会議所ブース 委託 設営 → ～12時 搬入 搬入 → → → 搬入9時 → 10時開場 ～16時 撤去 →

委託 設営 → ～12時 搬入 搬入 ～8時半 開場 → → → → → → ～20時 搬入6時半 6時45開場 → → ～16時 撤去 →

おもてなし茶処等設置 委託 設営 → ～12時 搬入 搬入 ～8時半 開場 → → → → → → ～20時 搬入6時半 6時45開場 → → ～16時 撤去 →

電通 設営 → ～12時 搬入 搬入 ～8時半 開場 → → → → → → ～20時 搬入7時半 6時45開場 → → ～16時 撤去 →

委託 搬入

委託 搬入

電通 仮置 → 設営 → → → → → → 準備 → スタート → 撤去

電通 設営 → → → → → → 準備 スタート、撤去

電通 設置 → 撤去 →

区分
7日（水） 8日（木） 9日（金）

スタートエリア

警備

仮設トイレ

サイン

テント等

シンク

ゴミステーション

大手門駐車場
ADエリア　プラフェンス、コーン

仮設トイレ

12日（月）

大手前地下P

場所・内容 目的

フェンス、コーン

10日（土） 11（日・祝）

大手前通り

サイン

ファンラン待機テント

車列関係

家老屋敷跡公園

記録計測

記録計測（NTT回線）

夜間照明

大手前公園

ステージ

※　ｲｰｸﾞﾚひめじの閉鎖時間 21時は、建物からの退出時間とする。延長は認めない。
※　大手前公園地下Ｐの閉鎖時間23時は施設からの退出時間とする。延長は認めない。

城見台P
警備員

駅北広場
テント等

メッセージボード・絵画展示パネル

二階町、西二階街

関係者駐車場

姫山P

甘酒引取（広畑）

コーン、フェンス

サイン

ゴミステーション

駐輪場2箇所（北側東西、東側南北）

夜間警備

イーグレひめじ

北側通路

城南線

本町臨時駐車場（県住跡地）

東御屋敷跡公
園

テント等

関係者駐車場

白鷺小中　体育館

姫路城総合管理事務所

迎賓館
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